

防治区	措施类型	措施名称	结构型式	单位	方案设计数量	实际完成	增减情况	实施时间
塔基及塔基施工场地区	植物措施	撒播草籽	面积	hm ²	2.14	1.22	-0.92	2025年8月~2026年1月
			黑麦草草籽	kg	85.6	42.8	-42.8	2025年8月~2026年1月
			狗牙根草籽	kg	85.6	42.8	-42.8	2025年8月~2026年1月
		撒播草籽	面积	hm ²	2.71	/	-2.71	/
			黑麦草草籽	kg	108.4	/	-108.4	/
			狗牙根草籽	kg	108.4	/	-108.4	/
			木春菊种籽	kg	27.1	/	-27.1	/
		植被抚育		hm ²	4.85	1.22	-3.63	2025年8月~2026年1月
施工道路区	植物措施	撒播灌草籽	面积	hm ²	1.27	0.09	-1.18	2026年1月
			黑麦草草籽	kg	50.8	7.74	-43.06	2026年1月
			狗牙根草籽	kg	50.8	0	-50.8	2026年1月
			木春菊种籽	kg	12.7	0	-12.7	2026年1月
		栽植乔木	柏木	株	/	172	172	2026年1月
		植被抚育		hm ²	1.27	0.09	-1.18	2026年1月
		其他施工临时占地区	植物措施	撒播灌草籽	面积	hm ²	2.71	0.31
黑麦草草籽	kg				108.4	24.24	-84.16	2025年10月~2026年1月
狗牙根草籽	kg				108.4	/	-108.4	2025年10月~2026年1月
木春菊种籽	kg				3.2	/	-3.2	/
栽植乔木	柏木			株	/	625	625	2025年10月~2026年1月
栽植灌木	黄荆			株	/	82	82	2025年10月~2026年1月
植被抚育				hm ²	0.32	0.31	-0.01	2025年10月~2026年1月
电缆沟及施工作业区	植物措施	撒播草籽	面积	hm ²	0.2	0.03	-0.17	2025年10月~12月
			黑麦草草籽	kg	8	0.8	-7.2	2025年10月~12月
			狗牙根草籽	kg	8	0.8	-7.2	2025年10月~12月
		植被抚育		hm ²	0.2	0.03	-0.17	2025年10月~12月